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Městský úřad Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
 

 
Pracoviště: Jesenická 31 

Odbor: dopravy 

Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků 

Tel.: (+420) 583 388 111 

Fax.: (+420) 583 213 587 

 
Váš dopis čj.:       

Ze dne: 00.00.0000 00:00:00 

Naše čj.: MUSP 20344/2026 

Naše sp. zn.: 11698/2026 DOP/MIFI 

 
Vyřizuje: Bc. Miroslava Fialová 

Tel.: (+420) 583 388 222 

E-mail: miroslava.fialova@sumperk.cz 

Datum: 18.2.2026 
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Zápis z jednání 
dne 17.2.2026 

 
MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

 

Důvod: „ll/369 Ruda nad Moravou – Olšany“ – uzavírka silnice ll/369 
 

MěÚ Šumperk, na základě podaných připomínek, navrhl svolání ústního projednání žádosti o 

úplnou uzavírku silnice ll/369 v termínu od 10.3. – 10.4.2026, s ohledem na firmy, které se 

v dané lokalitě nacházejí a byly by úplnou uzavírkou dotčeny. 

Na jednání bylo dohodnuto: 

• stavba podél pracovního místa u propustků, vytvoří provizorní průjezd v min. šířce 3 m – 

„zpevněnou plochu“ – oboustranně vymezený koridor dopravními značkami č. Z4, pro 

vozidla nad 12 t zásobující firmy na dotčeném území 

• průjezd vozidel nad 12 t zajišťujících zásobování dotčených firem, bude umožněn 

v termínech 10.-24.3.2026, 29.-31.3.2026 a 5.-10.4.2026 pouze na povolení stavby - 

povolenky bude vydávat jednotlivým firmám stavba – KARETA (a to formou e-mailu), firmy 

následně předají svým dopravcům 

• v termínu 25.-28.3.2026 nebude umožněn průjezd stavbou z důvodu recyklace (pro 

autobusy bude umožněn do 7:00 hod. a po 17:00 hod.) 

• v termínu 1.-4.4.2026 nebude umožněn průjezd stavbou vůbec, a to z důvodu finální 

pokládky povrchu 

• průjezd autobusům bude umožněn také v termínech 10.-24.3.2026, 29.-31.3.2026 a 5.-

10.4.2026 a to do 7:00 hod, mezi 14:00 – 16:00 a po 17:00 hod. 

• průjezd IZS bude umožněn v termínech 10.-24.3.2026, 29.-31.3.2026 a 5.-10.4.2026 a 

v termínu 25.-28.3.2026 bude umožněn pouze do 7:00 hod a po 17:00 hod (1.-4.4.2026 

nebude průjezd umožněn) 

• v případě změny uvedených termínů, bude stavba v dostatečném předstihu informovat o 

změně všechny dotčené obce (obce zajistí informovanost), MěÚ Šumperk OD, IZS, SSOK, 

KIDSOK – viz rozdělovník 

Příloha: 

• prezenční listina 

Bc. Miroslava Fialová 

     referent odboru dopravy 
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Obdrží:  

1. SEKNE, spol. s. r. o., Hamerská 12, Holice, 772 00 Olomouc  

2. KARETA s.r.o., IČO 62360213, Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál – Ing. Jaroslav 

Kranich 

3. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684,  

788 13 Vikýřovice 

4.  Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou 

5. Obec Olšany, Olšany 75, 789 62 Olšany 

6. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát, Havlíčkova č. 8, 787 90 Šumperk  

7. KIDSOK p.o., Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc 

8. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH – OVD, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

9. Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov 

10. Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice 

11. ARRIVA MORAVA a.s., Na Ostrově 177,  53701 Chrudim (provoz Šumperk) 
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